

Утверждено
 Заместителем Губернатора области
 А.Е. Стрляков
 « 23 » _____ 2023 г.


Выполнение работ согласно критическому плану реализации областной программы капитального ремонта общего имущества многоквартирных домов на территории Вологодской области на 2023 год*

Этапы	Сроки	2022 год			3 квартал 2022 года			4 квартал 2022 года			1 квартал 2023 года			2 квартал 2023 года			3 квартал 2023 года			4 квартал 2023 года		
		март	апрель	май	июнь	июль	август	сентябрь	октябрь	ноябрь	декабрь	январь	февраль	март	апрель	май	июнь	июль	август	сентябрь	октябрь	ноябрь
1	Утверждение критического плана	157 МКД																				
2	Подготовка технического задания на проектирование																					
3	Проведение аукциона и заключение договоров на проектирование																					
4	Проектные работы																					
5	Направление изложенный собственникам и принятие решений обобщ собрании собственников																					
6	Проведение аукционов на выполнение работ																					
7	Выполнение и приемка работ																					

*при условии отсутствия препятствий в части добывания комплектности домов в течение года

Разработаны
 И.О. директора Фонда капитального
 ремонта МКД ВО
 О.Ю. Волохов
 « 23 » _____ 2023 г.


Согласовано
 Начальник Департамента строительства
 Вологодской области
 Д.А. Буслаев
 « 23 » _____ 2023 г.


Утверждено
Заместитель Губернатора области

А.Е. Стрижов
«__» _____ 2023 г.

Выполнение работ согласно краткосрочного плана реализации областной программы капитального ремонта общего имущества многоквартирных домов, ремонт которых запланирован на 2023 год (совмещение конкурсов на разработку ПСД и выполнение СМР)*

Этапы	Сроки	2022 год				1 квартал 2023 года				2 квартал 2023 года				3 квартал 2023 года				4 квартал 2023 года									
		декабрь	январь	февраль	март	апрель	май	июнь	июль	август	сентябрь	октябрь	ноябрь	декабрь	январь	февраль	март	апрель	май	июнь	июль	август	сентябрь	октябрь	ноябрь	декабрь	
1	Утверждение краткосрочного плана	45 МКСД																									
2	Расчет стоимости проектных работ и выполнения СМР																										
3	Направление предложений собственникам и принятие решений общих собраний собственников																										
4	Подготовка технического задания на проектирование и выполнение работ																										
5	Проведение аукционов и заключение договоров на проектирование и выполнение работ																										
6	Разработка проектно-сметной документации и выполнение работ																										

*-при условии отсутствия изменений в части добавления количества домов в течении года

Разработал
И.о. директора Фонда капитального
ремонта МКД ВО

О.Ю. Волохов
«__» _____ 2023 г.

Согласовано
Начальник Департамента строительства Вологодской области

Д.А. Буслаев
«__» _____ 2023 г.