

Утверждаю
Заместитель Губернатора области

А.Е. Стрижов

« »
2025 г.

Выполнение работ согласно краткосрочного плана реализации областной программы капитального ремонта общего имущества многоквартирных домов на территории
Вологодской области на 2026 год¹⁾

Этапы	Сроки	4 квартал 2025 года		1 квартал 2026 года			2 квартал 2026 года			3 квартал 2026 года			4 квартал 2026 года		
		ноябрь	декабрь	январь	февраль	март	апрель	май	июнь	июль	август	сентябрь	октябрь	ноябрь	декабрь
1	Утверждение краткосрочного плана	■													
2	Получение решений собственников	■	■	■	■										
3	Подготовка технического задания	■	■	■	■	■									
4	Проведение аукционов на выполнение работ и заключение договоров	■	■	■	■	■	■								
5	Выполнение и приемка работ			■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	

¹⁾ - при условии отсутствия изменений в части добавления количества домов в течение года

Разработал
Директор Фонда капитального
ремонта МКД ВО

О.Ю. Волохов

« »
2025 г.

Согласовано
И.о. министра строительства Вологодской
области

А.Н. Накрошаев

« »
2025 г.