


Утверждено
Заместитель Губернатора области

А.Е. Стрижков
« » 2025 г.

Выполнение работ согласно краткосрочного плана реализации областной программы капитального ремонта общего имущества многоквартирных домов на территории Вологодской области на 2025 год*

Этапы	Сроки	4 квартал 2024 года				1 квартал 2025 года				2 квартал 2025 года				3 квартал 2025 года				4 квартал 2025 года	
		ноябрь	декабрь	январь	февраль	март	апрель	май	июнь	июль	август	сентябрь	октябрь	ноябрь	декабрь				
1	Утверждение краткосрочного плана	1-9																	
2	Получение решений собственников																		
3	Подготовка технического задания																		
4	Проведение аукционов на выполнение работ и заключение договоров																		
5	Выполнение и приемка работ																		

*при условии отсутствия изменений в части добавления количества домов в течение года

Разработали
Директор Фонда капитального
ремонта МКД ВО


О.Ю. Волохов
« » 2025 г.

Согласовано
И.о. министра строительства Вологодской
области


М.А. Бужминчев
« » 2025 г.